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EIROPAS REGIONALAS
ATTISTIBAS FONDS



   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                  
Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts 

Priekules novada dome 2011.gada februārī iesniedza pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai Darbības programmā 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūras pakalpojumi „ prioritātē Nr.3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 3.4.1.”Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. 

Līgums par projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema  ūdenssaimniecība” realizāciju un finansējuma piešķiršanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2011.gada 2.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 229 607, 72, no kā Ls 195 166,55 jeb 85 % finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Projekta realizācijas rezultātā plānots Bunkas ciemā samazināt dzeramā ūdens zudumus par 27 %,  novērst infiltrāciju kanalizācijas sistēmā par 23 %. Uzlabosies piegādātā ūdens un vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte. 

2011.gada novembrī tika izsludināts būvdarbu  konkurss, kurš beidzās bez rezultāta, jo firmu piedāvājumi ievērojami pārsniedza iepriekš minētās summas. Atbilstoši VARAM vadlīnijām sadārdzinājuma gadījumā, tika pārskatīts TEP un tehniskais projekts ar domu samazināt apjomu un palielināt neattiecināmās izmaksas. 

Tagad projekta apjomos ietilpst dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība ar jaudu 8 m³/stundā. Ūdens ņemšanai plānots veidot jaunu artēzisko aku blakus  ūdenstornim. Nenotiks ūdenstorņa remonts. Tiks izbūvēts jauns ūdensvads 553 metru garumā. Notekūdeņu savākšanai  tiks izbūvēti 756 metri jaunas trases, tā radot iespējas papildu pieslēgumiem, jābūvē divas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un jārekonstruē bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī kanalizācijas spiedvads 636 metru garumā. 

2012. gada septembrī tika pabeigts atkārtotais iepirkums un saņemts ŪBK akcepts par izmainīto TEP. Tāpēc 05.10.12012. tika parakstīts līgums būvdarbu līgums ar iepirkuma konkursā uzvarējušo firmu SIA „Grobiņas SPMK”. Ir nokārtota būvatļauja un pēc 22.10.2012. būvdarbi var sākties. 
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