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      IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
PROJEKTA KONKURSA

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novadā
Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas”” ( Nr. KPFI – 7/86 )
ĪSTENOŠANAS GAITA 
Projekts tika iesniegts 2010. gadā Vides ministrijas izsludinātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārtā. 

2010. gada 26.jūlijā izsludina konkursu par tehniskās dokumentācijas  izstrādi  projektam.
2010. gada 17.augustā noslēgts līgums ar SIA „JR Arhitektūras risinājumi” par projektēšanas darbu I un II stadiju un autoruzraudzību projekta īstenošanai. Darbu izpildes termiņš 31.01.2011.
2011. gada 31. janvārī VARAM apstiprinājums par  finansējumu projekta realizācijai.
2011. gada 25. martā parakstīts līgums ar VARAM un LVIF par projekta īstenošanu.
2011. gada 11. maijā būvvaldē apstiprināts tehniskais projekts.
2011. gada 23. maijā projekts iesniegts Priekules novada domē.
2011. gada jūnijā noslēgts līgums ar SIA „VEK” par projekta izvērtējumu.
2011. gada 25. jūlijā izsludināts atklāts konkurss būvdarbu veikšanai projekta īstenošanai, iepirkuma nolikumā tika iekļauti „Zaļā iepirkuma” pamatprincipi videi draudzīgai būvniecībai un tiek izvērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
2011. gada 19.augustā veikti grozījumi iepirkuma nolikumā.
2011. gada septembrī noslēdzās konkurss  bez rezultātiem.
2011.gada oktobrī iesniedza VARAM un LVIF iesniegumu par atvieglotiem nosacījumiem atkārtotā  iepirkuma nolikumā un projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu 2012.gadā.
2011. gada 25.novembrī tiek izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Pieteikumu iesniegšana 2012. gada 03. janvārī.
Projekta ieviešana no 2011.gada marta atpalika no sākotnēji plānotā laika grafika.

2012. gada februārī plānojam slēgt būvdarbu līgumu. Darbu izpilde  un nodošana līdz 31. augustam. 
Informāciju sagatavoja Ina Dalbiņa
